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Docente
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Risultati di
apprendimento
specifici

Si intende far acquisire agli studenti le conoscenze sulle metodologie del Project Management

secondo gli standard internazionali. Pit specificatamente il corso si propone di fornire conoscenze e

capacita di comprensione in tre ambiti importanti della gestione del progetto:

a) lateoria, i metodi, gli strumenti quantitativi ed i software per pianificare, organizzare e monitorare
in modo efficace i progetti a connotazione digitale;

b) le metodologie di pianificazione del progetto, secondo lo standard del PMBOK® Guide (sesta
edizione);

c) laconoscenza pratica sulla pianificazione e gestione di un progetto.

Attraverso le nozioni acquisite lo studente sara in grado di:

— applicare le metodologie di base del Project management riferiti alle 10 Knowledge area del PM;
definire il Project Scope, sviluppare il GANTT, Definire la Work Breakdown Structure (WBS) di
progetto; definire la cost baseline, identificare i principali rischi di progetto, realizzare la matrice
RAM (Responsibility Assignment Matrix); sviluppare il budget di progetto.

— analizzare, interpretare e fornire autonomamente valutazioni relativamente a specifiche realta
aziendali che operano “per progetti”. In particolare lo studente sara in grado di elaborare un
Project Charter ed un Project management Plan per progetti complessi allinterno di
organizzazioni pubbliche o private.

Al termine del percorso di studio lo studente avra acquisito la capacita di integrare le conoscenze di
matrice manageriale apprese nei corsi di laurea triennale con conoscenze avanzate di project
Management tali da fargli gestire efficacemente tematiche - come quelle oggetto del corso, ovvero
lideazione e lo sviluppo di un piano di progetto secondo le metodologie e gli standard internazionali
del PM - che presuppongono saper discernere e valutare situazioni spesso complesse e di non
univoca soluzione. Lo studente sapra elaborare autonomamente giudizi relativi a specifici progetti
aziendali e sara in grado di realizzare efficaci presentazioni di progetti complessi in imprese o ent
pubblici.

Al termine del corso lo studente sara in grado di esprimere in modo efficace le conoscenze acquisite
e descrivere, con linguaggio tecnico, le finalita ed il contenuto di un project charter e di un project
management plan redatti secondo gli standard internazionali. Altresi lo studente potra illustrare le 10
knowledge area del PMBOK® Guide (sesta edizione) e sapra illustrare le componenti del Project
Management Canvas.

Programma

Il programma dei contenuti & organizzato nelle seguenti Learning session:

e Progetti in diversi ambiti: I'evoluzione storica del concetto di progetto; gli standard internazionali
e |l parallelo Progetto — Impresa e 'impresa Project based

e |l Project Management Canvas per gestire la complessita nei progetti

e Le 10 knowledge area del Project management in base allo standard Project Management body
of Knowledge (PMBOK® Guide)

Il Project Charter e il Project Management Plan: obiettivi e struttura

Gestire il tempo nei progetti: | Gantt charts, le tecniche PERT per lo scheduling di progetto
Gestire le attivita: WBS Work Breakdown Structure, Tipi e formati di WBS; tecniche per
sviluppare una WBS

e Monitorare e valutare lo stato di avanzamento dei progetti con la metodologia EVA Earned

e Value Management Model
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Tipologie di attivita
didattiche previste e
relative modalita di
svolgimento

L'insegnamento & strutturato in lezioni di didattica frontale, incoraggiando linterazione e la
partecipazione attiva degli studenti, ed esercitazioni, integrate con le lezioni, che si svolgono in aula.
La modalita didattica, inoltre, & incentrata sul lavoro di gruppo, al fine di garantire I'apprendimento di
metodologie e strumenti in maniera attiva.

Seminari e momenti di discussione con esperti e managers provenienti dal mondo aziendale,
arricchiranno I'esperienza d'aula.

Un workshop finale consentira agli studenti di presentare i risultati del project work (Piano di Project
Management Plan) realizzato in gruppo che consentira di sviluppare la conoscenza pratica sulla
pianificazione e gestione di un progetto e di rafforzare la capacita di comunicazione.

Metodi e criteri di
valutazione
dell’apprendimento

La valutazione dellapprendimento (sia per gli studenti frequentanti sia per gli studenti non
frequentanti) consiste esclusivamente nello sviluppo di un project work realizzato in gruppi di lavoro
(circa 5 studenti) e nella prova orale individuale. Gli studenti non frequentanti potranno realizzare il
project work anche individualmente.

Il project work consiste nello sviluppo di un project charter e di un project management plan per un
progetto di sviluppo di una nuova soluzione, servizio, prodotto, processo etc. a scelta del team. Il
progetto consiste nello sviluppo di tutte le componenti principali del project charter del Project
Management Plan (Obiettivi di progetto e risultati attesi, definizione e descrizione di dettaglio del
prodotto/servizio/processo/Risultato atteso, statement of work (SOW) (Business needs e Product
breakdown structure), Work Breakdown Structure, OBS Organisation Breakdown Structure, Lista
deliverables, Milestone, GANTT Chart, RAM o RACI Chart, stakeholders’ Matrix, Budgets, Cost
Breakdown structure, identificazione rischi, finanziamenti possibili).

Il project charter dovra essere sviluppato in formato word secondo il template fornito dalla docente. |l
Project management Plan dovra essere sviluppato in una presentazione power point composta da
circa 35-40 slides. Il project work dovra essere presentato e discusso dal gruppo in occasione del
workshop di fine corso.

Il project work verra valutato sulla base dei seguenti criteri:

— contenuti (peso 70%) valutati in base alla rispondenza all'obiettivo, approfondimento contenuti,
uso di software per il PM nonché alla capacita di dimostrare spirito critico e autonomia di
giudizio;

— Comunicazione (peso 30%) valutata in base alla capacita di comunicazione scritta nelle slides
realizzate ed orale di presentazione del PW.

La valutazione finale del project work verra espressa in trentesimi e sard la stessa per tutti i
componenti del team.

L'esame orale, prevede almeno quattro domande e dura almeno 30 minuti. Le domande sono
finalizzate a verificare: 'acquisizione, da parte degli studenti, della conoscenza e della comprensione
delle caratteristiche delle 10 knowledge area del PM Bok; la capacita di applicare opportune
metodologie di gestione dei progetti; la capacita di esprimere in modo efficace e con proprieta di
linguaggio le conoscenze acquisite, dimostrando altresi spirito critico e autonomia di giudizio. Ai fini
dell'attribuzione del voto, le domande hanno lo stesso peso.

Criteri di misurazione
dell’apprendimento e di
attribuzione del voto finale

La valutazione dell'apprendimento prevede I'attribuzione di un voto finale espresso in trentesimi.

Il voto finale sara determinato dalla media ponderata delle due votazioni: votazione del project work
(40%) e votazione dellesame orale (60%), che risulta dalla verifica del livello di raggiungimento dei
risultati di apprendimento stabiliti.

In particolare, nelllambito del project work ai fini della valutazione si tiene conto della capacita di
applicare le conoscenze acquisite correttamente nonché la capacita di proporre soluzioni autonome e
originali coordinandosi con i colleghi in un gruppo di lavoro. Sia nel project work sia nellesame orale
ai fini della valutazione si tiene conto si considera sia I'evidenza della conoscenza acquisita, sia la
proprieta ed articolazione con cui essa € illustrata.

Propedeuticita

Conoscenza sulla gestione di impresa

Materiale didattico utilizzat
e materiale
didattico consigliato

— Margherita, A., Elia, G. e Secundo, G. (2018) Project Management Canvas, Franco Angeli.

— PMI Project Management Institute (2018) A Guide to Project Management body of Knowledge
— (PMBOK® Guide) Sixth Edition .

— Report digitali forniti dal docente e slides del docente




